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RESUMEN 
En la presente investigación se evaluara la “IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-
ISNTALACIÓN, EN PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN ASCENSORES EN UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.”, cuyo objetivo será  implementar el proceso de Pre-
Instalación a fin de reducir los plazos de entrega del proyecto y obtener la mayor rentabilidad en el 
desarrollo de la renovación de los ascensores”. La realidad del proceso de cambio de ascensores 
en edificaciones operativas tiene una problemática de suma importancia que afecta la operación 
de la empresa,  en la cual ella y el cliente son afectados por no tener la planificación y el proceso 
de labores adecuados que se necesita para desarrollar este tipo de proyectos. Se estima que la 
desviación de los gastos debido a la problemática en la empresa es alrededor del 8% de la utilidad 
del proyecto, y los gastos para el cliente son muy costosos y a veces muy graves. En la 
actualidad, la mayoría de las ciudades con edificios de 3 plantas o más disponen de un ascensor 
para el transporte vertical de las personas, ya que se considera necesario el uso de estos para la 
construcción de edificios de gran altura.  
Todos los ascensores, pasados unos años de funcionamiento, requieren una modernización  de la 
mayoría de sus elementos. Esta modernización es necesaria ya que muchos de sus elementos 
llegan al final de su vida útil o simplemente conviene su sustitución por otros elementos con mayor 
vida de funcionamiento y que ofrezcan mejores prestaciones que los existentes.  
La modernización de los ascensores es uno de las principales de líneas de negocio de la 
compañía que opera en este sector y es una de las compañías de las cuales se factura mayor 
cantidad de dinero junto con el mantenimiento de los ascensores.  
El proyecto está basado en la sustitución de una instalación de ascensores ya existente en un 
edificio de oficinas de gran altura y donde operan distintas compañías. El número de ascensores, 
así como las plantas a la que dan servicio, viene dada por la Propiedad del edificio. Esta 
Propiedad, antes de conceder este proyecto a una compañía, encarga a una consultoría de 
ascensores un estudio previo para que determinen las principales características de las que ha de 
disponer la instalación y realicen un pliego de las especificaciones técnicas que ha de cumplir. 
 
 
Palabras Clave:  
 
PREINSTALACIÓN ASCENSORES MODERNIZACIÓN TRANSPORTE VERTICAL 
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ABSTRACT 
 
This research will evaluate the "IMPLEMENTATION OF THE PRE-ISNTALATION PROCESS, IN 
RENOVATION PROJECTS IN ELEVATORS IN A COMMERCIALIZER OF LIFTS", whose 
objective will be to implement the Pre-Installation process in order to reduce delivery times Project 
and obtain the greatest profitability in the development of elevator renovation. “The reality of the 
process of change of elevators in operative buildings has an extremely important problem that 
affects the operation of the company, in which she and the client are affected by not having the 
planning and the process of adequate work that is needed to develop this type of projects. It is 
estimated that the deviation of expenses due to the problem in the company is about 8% of the 
utility of the project, and the expenses for the client are very expensive and sometimes very 
serious. At present, most cities with buildings of 3 floors or more have a lift for the vertical 
transportation of people, as it is considered necessary to use these for the construction of high-rise 
buildings. 
All lifts, after a few years of operation, require a modernization of most of its elements. This 
modernization is necessary since many of its elements reach the end of their useful life or simply 
replace them with other elements with longer operating life and offering better performance than 
existing ones. 
The modernization of the elevators is one of the main lines of business of our company that 
operates in this sector and is one of the companies from which it is invoiced more money along 
with the maintenance of the elevators. 
 
The project is based on the replacement of an elevator installation already exists in a high-rise 
office building and where different companies operate. The number of elevators, as well as the 
plants in which they give the service, is given by the property of the building. This property, prior to 
granting this project to a company, commissioned a consultation of lifts a preliminary study to 
determine the main characteristics of the facilities available and make a specification of the 
technical specifications that have to comply. 
 
Key words: 
 
PRE-INSTALLATION ELEVATORS MODERNIZATION VERTICAL TRANSPORT 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 11 
 
 
 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 
 
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
La presente  tesis,  tiene como objetivo general “IMPLEMENTAR EL PROCESO DE PRE-
ISNTALACIÓN, EN PROYECTOS DE RENOVACIÓN EN ASCENSORES EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES., y la renovación de ascensores es 
una de las tareas más laboriosas en los planes de modernizaciones de edificaciones de este 
tipo, ya que cada vez la renovación de ascensores es más frecuente debido a las 
tecnologías de los equipos modernos y sobre todo las exigencias de seguridad que debe 
tener los aparatos de transportes de pasajeros. 
 
Las labores de Pre-Instalación, están basadas fundamentalmente en preparar el proyecto  
para lograr un retiro del equipo antiguo y la instalación del ascensor nuevo, haciéndolo  
satisfactoriamente en el mejor tiempo posible, cumpliendo así los acuerdos contractuales 
entre el propietario del edificio y la empresa que brinda el servicio de renovación de 
ascensores, es así como se determina el nombre del proceso de “Pre-Instalación”, que es 
preparar, prever y planificar las tareas anticipadas antes de iniciar la instalación del 
ascensor nuevo y no tener retrasos en el desarrollo del proyecto. 
 
De no contar con el proceso de Pre-Instalación, los costos operativos de la empresa 
comercializadora de ascensores son muy costosos, ya que ello conlleva que los           
profesionales a cargo tengan horas no laborables, lo cual es muy costoso para la compañía, 
a su vez el impacto de seguridad es muy alto por el tiempo adicional que se tiene en el 
proyecto. En lo regular la rentabilidad en un proyecto de renovación de ascensores por parte 
del  comercializador es de un estimado de 12% y de no aplicarse este proceso, la 
rentabilidad podría ser cero o hasta negativa, ya que los acuerdos contractuales entre el 
propietario del edificio y la comercializadora de los ascensores, en su normalidad 
consideran clausulas penales de plazos, fianzas de garantía de cumplimiento, y cuando no 
se cumplen el afectado normalmente es la empresa comercializadora de ascensores. 
 
De otra parte el propietario del edificio, es afectado fundamentalmente con la insatisfacción 
de los residentes del edificio y las consecuencia que pudieran suceder durante la 
renovación de los ascensores, las consecuencias pudieran ser hasta en juicios legales entre 
el propietarios del edificio y los residentes del edificio, ya que al no tener ascensores para la 
movilización de las personas durante su permanencia en el edificio, ello les conlleva a usar 
vial alternas como son las escaleras normales en donde los riesgos son altos por fatiga en 
caso el edificio será muy alto, además la zona de circulación en donde se lleva a cabo la 
renovación de los ascensores existe alto riesgo por las labores y los equipos industriales 
que se desarrolla en esa zona. 
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1.1. Situación problemática 
Actualmente la empresa cuenta con inconvenientes de recurso humano, el cual no conoce 
ni realiza el proceso de Pre-instalación, este desconocimiento y desatención da como 
resultado, que el recurso humano dobla esfuerzos adicionales en las obras asignadas lo 
cual resulta perjudicando el resto de proyectos por los descuidos generados y atrasos en la 
entrega de los mismos, a ello se suma que el tiempo y costo es mayor por no tener un 
conocimiento en la planificación para la instalación de nuevos ascensores, debido a que se 
realiza modificaciones al diseño estructural del ascensor, esta labor es identificada por el 
propietario y evidencia la mala gestión realizada por la empresa comercializadora de 
ascensores. 
 
Las quejas que se generan por parte del propietario del edificio son bien altos debido a que 
no existe una planificación ni un plan de acción,  ya que no se tiene al equipo de 
profesionales avocados a la tarea de preparar el proyecto antes del inicio de la instalación 
de los ascensores, estas quejas impactan en la relación comercial entre el propietario y el 
representante comercial de la empresa, donde el propietario inicia procesos legales lo cual 
conlleva a tener un impacto económico negativo de la venta del proyecto, a su vez 
representa un impacto comercial negativo que se comenta dentro del mercado de comercio 
de ascensores.  
 
1.2. Justificación 
El proceso de Pre-instalación debe ser implementado a todos los proyectos de renovación 
de ascensores que la empresa desarrolla, debido a que ello conlleva que la rentabilidad de 
la empresa comercializadora de ascensores sea mayor al proyectado, es decir si el proyecto 
fue contratado con un 12% de rentabilidad, implementando este proceso la rentabilidad 
podría aumentar hasta un 20% aproximadamente por cada proyecto. De otra parte es 
fundamental y muy importante poder reducir el alto riesgo que están expuestos los 
residentes del edificio, ya que la zona de circulación de los ascensores es transitada por 
ellos y se encuentra en la normalidad adyacente a las oficinas u escaleras de evacuación, y 
con esto podemos reducir los plazos de entrega enormemente, por la planificación y 
preparación del proyecto y así ejecutar la renovación de los ascensores en el mejor tiempo 
posible. 
 
 
 
 
  
 
 
Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 13 
 
 
 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 
 
1.3. Objetivo 
 
 
1.2.1  Objetivo General 
“Implementar el proceso de Pre-Instalación en proyectos de renovación de 
transporte vertical en ascensores en una empresa comercializadora de 
ascensores.” 
 
1.2.2  Objetivos Específicos 
• Realizar un diagnóstico de la empresa y del área de modernización en la empresa 
comercializadora de ascensores. 
• Determinar los factores que afectan el proceso de instalación. 
• Proponer mejoras en la implementación del proceso de preinstalación  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
GARCIA, Santiago (2009), En la revista Renovetec – Madrid, menciona que,  
uno de los temas de más relevancia dentro del tráfico de personas y cargas en cualquier 
edificación es el transporte vertical. Hoy en día todas las edificaciones están condicionadas 
por el ascensor, el montacargas, la escalera mecánica y el andén móvil hasta el punto que 
es difícil imaginarse cualquier tipo de construcción sin algún tipo de los elementos de 
transporte vertical anteriormente citados. 
Por ello dentro de todos estos elementos de transporte vertical, se dará una breve 
introducción y una clasificación de los diferentes tipos de ascensores que se pueden 
encontrar en la actualidad, así como una descripción de los principales elementos que los 
componen. 
Un ascensor o elevador es un sistema de transporte vertical diseñado para movilizar    
personas o bienes entre diferentes niveles. Puede ser utilizado ya sea para ascender o 
descender en un edificio o una construcción subterránea. Se conforma con partes 
mecánicas, eléctricas y electrónicas que funcionan conjuntamente para lograr un medio 
seguro de movilidad. Las escaleras mecánicas se distinguen de los ascensores en que el 
transporte entre dos pisos se realiza con una inclinación con respecto al eje vertical. 
 
2.1. Tipologías básicas 
La diferencia básica entre los dos tipos de ascensores que se emplean es su sistema de 
propulsión, y así se tiene dos tipos de ascensores, los hidráulicos y los eléctricos. 
2.1.1. Ascensores hidráulicos 
CHRISTENSEN, Claudio Héctor (2006), Informan que los ascensores hidráulicos, 
pioneros en el transporte vertical en los edificios de viviendas y oficinas, han sido 
desplazados casi por completo por los ascensores eléctricos y ya solo se suelen utilizar 
para instalaciones más especiales con grandes cargas y esfuerzos de trabajo elevados 
como montacoches o montacargas de grandes capacidades. El movimiento de la cabina 
se consigue mediante un pistón hidráulico  que se mueve por la fuerza que le transmite 
aceite a presión impulsado por un grupo hidráulico. 
El equipo hidráulico consta fundamentalmente de un depósito de aceite, motor eléctrico de 
corriente alterna, bomba impulsora del aceite y válvulas reguladoras. El cilindro hidráulico 
se coloca en la parte inferior del hueco del ascensor y se desplaza a lo largo del mismo. 
En el ascenso de la cabina, la unidad de accionamiento hidráulico empuja el aceite hacia 
el pistón y este impulsa la cabina hacia arriba usando la energía acumulada   en   el   
aceite   a   presión,   dada   por   la   bomba.   La   cabina  desciende automáticamente 
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cuando se abre la válvula reguladora y el aceite retorna al tanque, y así el cilindro 
desciende. Además, el ascensor puede descender hasta la planta baja en caso de corte 
de energía en el edificio. Las válvulas reguladoras permiten el frenado perfecto, 
consiguiendo nivelaciones muy precisas. 
Los elementos del equipo hidráulico se pueden observar en la gráfica 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Gráfica 2.1 Equipo hidráulico 
                                               Fuente: Mundo ascensores 
 
Miravete, A. & Larradé E. (1996), afirma que  una de las más grandes ventajas de los 
ascensores hidráulicos son la mayor rapidez de montaje, son más económicos, con menos 
mantenimiento y con unos niveles de seguridad mayores. Además, ofrecen la posibilidad 
de ser instalados en fosas de dimensiones reducidas y sin cuarto de máquinas a partir de 
una central hidráulica ubicada en un armario de cualquier rincón del edificio. 
GARCIA GARRIDO, Santiago (2005),  en el artículo de gestión y 
mantenimiento de ascensores indica que uno de los  problemas de este tipo de 
elevadores es que presentan limitaciones para ciertas instalaciones. La principal limitación 
que tiene este tipo de elevador es el recorrido, puesto que a partir de siete u ocho plantas 
los sistemas hidráulicos no son viables a nivel económico. La máxima distancia que 
recomiendan las empresas está entre los 20 y los 22 metros. Por otro lado, aunque no tan 
importante, está el límite de velocidad, que en términos estándar se establece en 0,6 m/s, 
e incluso opcionalmente se llega hasta 1 m/s. El ascensor eléctrico supera estas cifras sin 
problemas, pero en cuanto se habla de soportar grandes cargas o recorridos inferiores a 
siete u ocho plantas, la instalación del mismo se vuelve más costosa, así como también 
sube el precio de su mantenimiento . 
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Los ascensores hidráulicos pueden ser de dos tipos: 
 
Acción indirecta o diferencial (2:1). El pistón dispone de una polea en su extremo superior, 
como se aprecia en la figura 2.2, por donde pasan los cables de tracción que transmiten el 
movimiento a la cabina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                        Gráfica 2.2 Acción indirecta 
                                        Fuente: Ascensores hidráulicos 
 
Se instalan en recorridos de más de 4 metros. No es necesario foso, ya que el pistón se 
puede instalar en un lateral del hueco. Este tipo de elevadores hidráulicos es adecuado 
para edificios de viviendas. 
Acción directa (1:1). Se instalan si el hueco no llega a los 4metros. Es necesario que el 
hueco del ascensor tenga foso, ya que el pistón irá instalado ahí. Este tipo de ascensor es 
adecuado para edificios de poca altura, especialmente, en elevadores destinados al 
transporte de cargas. Respecto al tiro, existen dos opciones que se muestran en la figuras 
2.3 y 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2.3 Directo Lateral                                 Gráfica 2.4 Directo Central 
Fuente: Ascensores hidráulicos                        Fuente: Ascensores hidráulicos 
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2.1.2. Ascensores eléctricos 
Manuel Brunet Bofill (2013), en el articula de Ondac del 2014 menciona que, los 
ascensores eléctricos mayor demanda ya que son los más utilizados en la mayoría de las 
instalaciones. Tradicionalmente, el accionamiento de un ascensor eléctrico se consiguió 
mediante un grupo motor acoplado a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va 
montada una polea acanalada que arrastra los cables por adherencia, o bien un tambor en 
el que se enrollan dos cables, aunque este último sistema ya prácticamente no se utiliza. 
Este tipo de ascensores necesitan de un cuarto de máquinas donde se encuentra el 
sistema de tracción. Generalmente está situado en la azotea o en el último piso. 
En una delas Ultimas revistas de SIGWEB (2015), indican  que en los últimos años, se ha 
ido introduciendo la tecnología Gearless de imanes permanentes que permiten el control 
de la velocidad mediante un variador de frecuencia  y   que  suprimen  la  necesidad  de  
un  reductor  de  velocidad  y consiguen rendimientos extraordinarios y consumos 
energéticos muy reducidos, requiriendo un mantenimiento casi nulo y proporcionando un 
funcionamiento y frenado más silencioso, y un confort de viaje único. En la figura 2.5 se 
muestra un motor con esta tecnología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Gráfica 2.5 Motor de imanes permanentes 
                                              Fuente: Ascensores gearless 
 
Esta tecnología ofrece la posibilidad de ascensores sin cuarto de máquinas conocidos 
como MRL (Machine Room Less), que sitúan al grupo motor en el extremo superior del 
hueco sobre un conjunto de vigas o guías como se observa en la figura 2.6. 
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                                   Gráfica 2.6 Ascensor sin cuarto de máquinas  
                                   Fuente: Ascensores Gearless 
 
Elementos de un ascensor eléctrico 
Un ascensor eléctrico consta principalmente de los elementos siguientes: 
Hueco del ascensor: espacio por el que se desplazan la cabina y el contrapeso sin que 
pueda ser utilizado para ninguna otra instalación ajena al ascensor. 
Cuarto de máquinas: local especialmente adecuado para ubicar la máquina de tracción, 
sus cuadros de maniobra, las poleas de desvío y el limitador de velocidad. 
Cabina: elemento portante del aparato elevador, donde viajan los pasajeros. Es un conjunto 
cerrado formado por las paredes, el suelo, el techo y las puertas de cabina. Tanto la cabina, 
el contrapeso o masa de equilibrado son soportadas por una estructura metálica 
denominada estribo o chasis. 
Contrapeso: Equilibra la carga de la cabina para reducir considerablemente el peso que 
debe arrastrar el grupo tractor, disminuyendo así la potencia necesaria para elevar la 
cabina. 
Máquina de tracción tradicional: responsable de la subida y bajada del ascensor. Está 
conectada a la cabina del ascensor y al contrapeso mediante los cables de tracción. Sus 
elementos se aprecian en la figura 2.7 y son los siguientes: 
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Gráfica 2.7 Grupo Motor 
                                                Fuente: ascensores eléctricos 
 
Motor eléctrico: encargado de suministrar la potencia al conjunto. 
 
• Reductor de velocidad: La velocidad de giro del motor se reduce aproximadamente en 
1/10 empleando un reductor de velocidad con tornillos sin fin o helicoidales y se transmite a 
la polea de tracción de la máquina de tracción. 
 
• Freno electromecánico: Freno capaz por sí solo de detener la máquina cuando la cabina 
desciende a su velocidad nominal con su carga nominal aumentada en un 25%. 
 
• Polea de tracción: va incorporada al grupo tractor y debe ser capaz de soportar los 
esfuerzos que le transmiten los cables de suspensión, y transmitirle a su vez la tracción 
necesaria a este por medio de adherencia. 
 
• Poleas de desvío: se utilizan para situar los cables de suspensión de la cabina y del  
contrapeso a la distancia necesaria, garantizando que el ángulo de abrace de los cables en 
la polea de tracción sea suficiente para que exista la adherencia requerida. 
 
• Ejes, acoplamientos y rodamientos. 
 
• Carcasa metálica: cubre el grupo tractor para evitar la entrada de suciedad y la 
 proyección de alguna partícula de material de desgaste. 
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• Guías: componentes rígidos destinados a guiar la cabina, el contrapeso, o la masa de 
 equilibrado. 
 
• Rodaderas o apoyos deslizantes: apoyos que se fijan en la parte superior e inferior del 
bastidor de cabina y que guían tanto a la cabina como al contrapeso por las guías. 
 
• Circuito de paracaídas: componente de seguridad (sólo en situaciones de emergencia) 
más importante del ascensor que permite detener la cabina en caso de que se produzca la 
rotura de los cables de suspensión o un exceso  de  velocidad. Está compuesto por el 
limitador de velocidad, la polea tensora, el paracaídas y el cable de accionamiento del 
paracaídas. 
 
• Amortiguadores: dispositivos diseñados para detener una cabina en descenso que esté 
más allá de su límite normal de viaje almacenando, absorbiendo o disipando  la energía 
cinética de la cabina. 
 
• Elementos de suspensión: la cabina y el contrapeso deben estar suspendidos por cables 
de acero, correas o cadenas de acero de eslabones paralelos o de rodillos.  El número 
mínimo de cables o cadenas debe ser dos y estos deben ser independientes. 
 
• Instalación eléctrica: conjunto de cables y canalizaciones eléctricas para asegurar  la 
 conexión entre los diferentes componentes eléctricos. 
 
• Sistema de control: garantiza que el funcionamiento del ascensor se realice de manera 
segura para los pasajeros. Recibe e interpreta las órdenes provenientes de los usuarios y 
las revierte a los distintos componentes del ascensor para que satisfagan el servicio 
solicitado. 
  
Tipos de Maniobra 
 
Los sistemas de control pueden utilizar diferentes tipos de maniobras para  coordinar el 
funcionamiento de los ascensores. 
 
Maniobra Universal 
 
TERÁN DIANDERAS, Ciro (2010), La maniobra universal es la maniobra más 
sencilla en uso actualmente. La cabina puede ser llamada y usada solo por una persona o 
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por un grupo de personas a la vez. Cuando se registra una llamada en un piso, la señal 
luminosa del botón de cada piso se ilumina mostrando que la cabina está prestando un 
servicio. Mientras tanto y hasta que termine dicho servicio no podrá ser atendida ninguna 
otra llamada desde ningún otro piso. El ascensor está bajo el control exclusivo del pasajero 
que lo llamó primero y por lo tanto no atenderá otras llamadas hasta que abandone el 
ascensor. Una vez que el ascensor queda libre y las señales luminosas se apagan, puede 
efectuarse otra llamada. Esta maniobra está capacitada para memorizar otras llamadas, y 
así poder atender a las plantas en el mismo orden que han sido pulsadas sus botoneras. 
 
Es la maniobra más barata, por lo que hay un gran número de ascensores que la poseen. 
Es aceptable para edificios de viviendas de baja altura y poco tráfico. Dado  que es la 
maniobra de más bajo rendimiento, son muchos los edificios que tienen serios problemas de 
tráfico vertical debido a que el número de viajes que se realizan con la cabina casi vacía 
provoca un gasto de energía muy elevado, un desgaste prematuro de toda la instalación y 
tiempos de espera elevados para los usuarios. 
 
Maniobra Colectiva en descenso 
 
GONZÁLEZ DANGER, ANTONIO y HECHEVARRÍA PIERRE, Laureano 
(2002), Nos dice que la maniobra colectiva en descenso suele aplicarse a los edificios 
residenciales  donde la frecuencia de tráfico de un piso a otro (excluido el piso principal) es 
relativamente baja. Esta maniobra es muy recomendable en edificios de muchas viviendas y 
gran altura, y hoteles. 
Esta maniobra tiene las mismas características que una maniobra universal con registro de 
llamadas, pero además permite la recogida de pasajeros cuando la cabina está 
descendiendo. Si un pasajero que se encuentre en una de las plantas más altas del edificio 
se dispone a ir a una planta inferior, todos los pasajeros entre medias del piso de partida y 
de destino del usuario de la cabina y que deseen ir a plantas inferiores, serán recogidos por 
la cabina en el movimiento de descenso. El único caso por el cual no se pararía el ascensor 
para recoger más pasajeros, sería si el pesacargas detectara que la cabina este llena o no 
permite la entrada de nuevos pasajeros. Si alguno de los pasajeros entre medias de estas 
plantas quisiese dirigirse a una planta superior tendría que esperar a que la cabina llegase a 
la última planta elegida por los pasajeros, y después ascendería para darle el servicio. Los 
botones de llamadas de planta disponen de un único botón que parpadea cuando un 
pasajero lo acciona. 
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Maniobra Colectiva-Selectiva en ascenso y descenso 
 
El método de funcionamiento colectivo-selectivo de una cabina es de los más complejos y 
costosos que pueden ser utilizados para el funcionamiento de un  ascensor. Los ascensores 
que poseen esta maniobra, cuentan con una memoria en 
la que se registran, tanto desde la cabina como desde los rellanos, todas las órdenes 
impartidas, ya sean de subida como de bajada. Esta maniobra es muy recomendable  en 
ascensores de pasajeros en edificios comerciales, grandes almacenes, edificios de la 
administración pública y ascensores de hospitales. En cada rellano hay un botón de llamada 
para desplazamiento ascendente y otro para desplazamiento descendente. En el último piso 
hay solo un botón de llamada de planta para desplazamiento descendente mientras que en 
el primer piso hay sólo botón de llamada de planta para desplazamiento ascendente (si no 
hay garaje). El funcionamiento del ascensor es el siguiente: 
1) Al pulsar un botón se registra una llamada. La cabina responde a las llamadas hechas en 
la dirección de desplazamiento de la cabina en ese momento, una llamada después de la 
otra. 
2) Una vez servidas todas las plantas en un mismo sentido, atenderá la siguiente llamada 
en sentido contrario y todas las que se vaya encontrando. 
3) Si después de responder a todas las llamadas no se produce ninguna más, la cabina 
queda aparcada en el último piso servida. 
4) Alternativamente, la cabina podrá quedarse aparcada en un piso predeterminado, por lo 
general en el piso más bajo, si el pasajero ha especificado previamente dicho piso. 
 
Maniobra en conjunto (Dúplex, tríplex) 
La maniobra en conjunto se utiliza cuando un grupo de ascensores ha de trabajar 
conjuntamente para asistir a la misma población, debido a que a través de esta maniobra se 
logra el máximo rendimiento de todos los ascensores. En cada planta hay solo una botonera 
de llamada para todos los ascensores. El funcionamiento del ascensor es el siguiente: 
1) Al pulsar el botón de llamada de planta se registra una llamada de planta y se realiza la 
asignación de una de las cabinas. 
2) Al pulsar un botón de cabina en la cabina se registra una llamada y la cabina responde a 
esa llamada, así como a las llamadas de planta asignadas a la cabina, una después de 
la otra. 
3) La manera en la que atenderán las cabinas las llamadas dependerá de la maniobra 
elegida (Universal, Colectiva en descenso, Colectiva selectiva en ascenso/descenso). 
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Maniobra de pre asignación de cabina 
Este tipo de maniobra es utilizada para el control de un grupo de ascensores en un edificio 
de oficinas de alta población. Se basa en un pulsador a la entrada del grupo 
 
de ascensores para que cada pasajero que se dispone a utilizar un ascensor marque en 
este pulsador su planta de destino y así el sistema de control conozca los requisitos exactos 
de cada pasajero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Gráfica 2.8 Pulsador de preasignación 
            Fuente: Maniobra universal 
 
 
Con la información de cada pasero, el sistema les muestra instantáneamente el ascensor al 
que debe dirigirse, y así los pasajeros que viajan a plantas cercanas se dirigirán al mismo 
ascensor. Los pasajeros se benefician reduciendo los tiempos de espera y de viaje, 
disminuyendo las aglomeraciones en ascensores y el número de paradas en viaje. El tráfico 
mejora y mejora la organización de los viajes. 
 
2.2. Definición de términos básicos 
AC (available capacity): representa toda la capacidad disponible, las cabinas se suponen 
llenas al máximo.  
ACA (Adaptative Call Allocation): control mediante asignación de llamadas adaptativas. 
Este algoritmo de control obtiene información adicional de las consolas situadas en el 
exterior de las puertas de los ascensores en la planta principal.  
AJT (average journey time): tiempo medio de viaje por pasajero, de esta manera AJT = 
AWT + ATT.  
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ASRT (average system response time): tiempo medio de respuesta del sistema. Tiempo 
que tarda un grupo de ascensores en atender la primera llamada desde una planta 
cualquiera.  
ATT (average travel time): tiempo medio que emplea un ascensor en desplazarse de la 
planta principal a la planta destino.  
AWT (average waiting time): tiempo media de espera de los pasajeros en la planta (hasta 
que entran en el ascensor).  
BIFT (Balanced interfloor traffic): tráfico entre plantas equilibrado, tráfico normal de media 
mañana o tarde.  
Bumping: fenómeno producido por un cambio del algoritmo empleado por el sistema de 
control que provoca un comportamiento distinto al esperado.  
Bunching: fenómeno de aglomeración de ascensores en la planta baja.  
CC (car capacity): capacidad de la cabina medida en número de pasajeros máximo 
atendiendo a un espacio individual de 0,21m2.  
CCall (car calls): llamadas realizadas desde una cabina, a veces son referidas como 
“llamadas de cabina”.  
CGC (Computer Group Control): control de grupo computarizado basado en un algoritmo 
estocástico que intenta asemejar la frecuencia de los tiempos de espera de los pasajeros a 
una curva gaussiana, para que de este modo se produzcan tiempos de espera parecidos y 
pocos tiempos de espera largos.  
Control colectivo (collective control): se almacena el orden de las llamadas tanto de 
planta como de cabina y se responde en orden de planta.  
Demand traffic control): tráfico de control basado en la demanda o llamada actual en 
oposición al tráfico de control programado. 
DP (Downpeak traffic): máximo tráfico descendente que se produce justo al final de la 
jornada laboral.  
DS (Dynamic Sectorization): control mediante sectorización dinámica. El sistema que 
utiliza el controlador ejecuta dos algoritmos en paralelo, uno de sectorización dinámica y 
otro que sólo considera los ascensores libres de servicio (free) y las fuertes demandas.  
ETA (Estimated Time of Arrival): control mediante estimación del tiempo de llegada.  
FSO (Fixed Sectoring common sector system): control mediante sectorización común 
fija.  
FS4 (Fixed Sectoring priority timed system): control mediante sectorización fija basada 
en prioridades temporales. 
H (highest reversal floor): planta media servida a mayor altitud, definido en el periodo 
uppeak.  
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HC (handling capacity): solvencia de una instalación en el periodo uppeak. Porcentaje de 
la población total del edificio que es capaz de transportar el sistema durante el intervalo de 
tiempo. Hd (highest reversal floor): planta media servida a mayor altitud en el periodo 
downpeak.  
INT: tiempo medio de llegada de un ascensor cualquiera a la planta principal. L: número 
total de ascensores del grupo que se considera.  
LCall (landing calls): llamadas realizadas desde una planta, a veces son referidas como 
“llamadas de planta”.  
LCE (lowest call exress): planta media más baja que se comienza a servir.  
Load bypass: término que designa la ignorancia de un ascensor a una llamada realizada 
desde planta por encontrarse la cabina llena al máximo. MT (main terminal): planta principal, 
planta vestíbulo de entrada o planta baja.  
N: número de plantas del edificio.  
NC (nearest call): controlador simple basado en la asignación de la llamada a la cabina 
más cercana.  
“On-call” traffic control: otra designación para tráfico de control basado en la demanda o 
llamada actual en oposición al tráfico de control programado.  
P: número medio de pasajeros por ascensor. 
PAJT (Passenger Average Journey Time): tiempo medio de viaje de los pasajeros.  
PAWT (Passenger Average Waiting Time): tiempo de espera medio de los pasajeros.  
RTT (round trip time): es el tiempo de medio que emplea cada ascensor desde que abre 
las puertas vacío en la planta principal hasta que vuelve a abrirlas otra vez vacío en la 
planta principal después de haber despachado a todos los pasajeros. Si no existen 
subíndices que indiquen lo contrario es referido al periodo uppeak.  
S (stops): número medio de paradas por cada viaje para un solo ascensor referido al 
periodo uppeak.  
Scheduled control program: tráfico de control programado en oposición al tráfico de 
control basado en la demanda o llamada actual.  
Sd: número medio de paradas por cada viaje para un solo ascensor en el periodo 
downpeak. Sectorización dinámica: en este caso los sectores cambian constantemente, 
sus límites los marcan los ascensores parados (nunca los que están en movimiento o 
llenos). Un ascensor parado (ocioso) define su propio sector (ascendente o descendente) 
que abarca desde su posición actual hasta el siguiente ascensor parado que se encuentre 
en su dirección.  
Sectorización estática: las plantas se constituyen en sectores (normalmente plantas 
contiguas entre sí) de manera que las llamadas de cabina y de planta que se produzcan en 
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un mismo ascensor son asignadas a un mismo ascensor para que el rendimiento sea 
óptimo y equitativo en todos los niveles.  
Tdwell: el tiempo que el ascensor permanece abierto aunque nadie salga o entre en la 
cabina.  
Te (express time): es el tiempo de viaje expreso (viaje directo entre plantas no adyacentes 
que se realiza a velocidad constante).  
Tflight: tiempo de vuelo definido como el tiempo que tarda una cabina en viajar de una 
planta a otra, puede ser no lineal.  
Tp: tiempo medio que tarda un pasajero en entrar al ascensor. Este parámetro es muy difícil 
de medir y poco fiable.  
Tperformance: tiempo de ejecución. Es igual a ts + tv.  
Ts: tiempo medio de parada de un ascensor, desde la cabina para y abre las puertas hasta 
que vuelven a estar completamente cerradas. 
Tv: tiempo que tarda el ascensor en atravesar el espacio de una planta a velocidad 
constante. 
UIFT (Unbalanced interfloor traffic): tráfico entre plantas no equilibrado. Tráfico no 
habitual de media mañana o tarde provocado por una excesiva demanda en alguna de las 
plantas del edificio. UP (Uppeak traffic): máximo tráfico ascendente. Intervalo de duración 
aproximada de cinco minutos al comienzo de la jornada laboral cuando el sistema soporta la 
peor carga de tráfico ascendente.  
UPAWT (uppeak average waiting time): el tiempo media de espera de los pasajeros 
referido al periodo uppeak.  
UPPINT (uppeak interval): INT referido al período uppeak.  
UPRTT: RTT referido al periodo uppeak. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO 
La empresa comercializadora de ascensores se encuentra localizada en Av. San Borja Sur 
Nro. 1180 en el distrito de San Borja, provincia de Lima departamento de Lima,  
perteneciente al sector de Instalación y modernización de ascensores con RUC: 
20295734681 
 
 
 
 
 
 
     
                  Gráfica 3.1 Ubicación geográfica de la empresa 
                                                             Fuente: Google map 
 
3.1. Referencias generales donde se desenvuelve la empresa: 
 Misión de la empresa: 
Ser accesibles a los bienes y servicios básicos a toda la ciudad de Trujillo en productos de 
primera necesidad como alimentos, productos para el hogar, vestuario y electrodomésticos. 
 
 Visión de la empresa: 
Ser el supermercado donde se encuentran los precios más bajos de los productos que 
comercializa, el surtido más amplio y el mejor servicio en atención y calidad. 
 
 Valores 
Calidad: Desarrollamos y vendemos productos con las más estrictas normas        
Internacionales de calidad. 
Garantía: Nuestros clientes cuentan con la "garantía incondicional" que implica comprar un 
producto creado para satisfacer las mayores exigencias en seguridad. La garantía es total 
por cualquier defecto de fabricación. 
• Innovación: Cuentan con la mejor tecnología para mantener los mejores estándares de 
calidad y seguridad en la industria 
• Responsabilidad: Alto compromiso con el cuidado de las personas y medio ambiente, por 
ello se realiza un tratamiento adecuado a todos los residuos del proceso productivo. 
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 FODA 
Tabla 3.1 Matriz FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Buena comunicación entre áreas 
Personal experto en instalación y 
montaje 
Control de calidad 
Repuestos adecuados 
Buena relación con clientes 
Incremento en las instalaciones  
Mejor distribución 
Aumento de clientes 
Abrir sucursales 
Mejor comunicación con proveedores 
internacionales 
Abrir nuevos almacenes 
DEBILIDADES AMENAZAS 
Ausencia de algunos equipos aparentes 
Personal nuevo no capacitado 
Materiales desordenados 
Falta de conocimiento de los procesos 
de preinstalación 
Falta de un ERP de tecnología moderna 
Crecimiento de la competencia 
Precio de los productos 
Escases de productos 
Ausencia de proveedores 
Factores meteorológicos, clima 
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3.2.  Organización: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Gráfica 3.2 Organigrama de la empresa 
                              Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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3.3. Actividades realizadas  
El trabajo de la sustitución o modernización de ascensores en edificios operativos (edificios 
antiguos o construidos), está basado en tres etapas generales: 
a) Desmontaje de ascensor antiguo (ascensor existente). 
b) Acondicionamiento de obra para la instalación del nuevo ascensor (Labores de     
Pre-Instalación). 
c) Suministro e instalación de nuevo ascensor. 
d) Desmontaje de ascensor antiguo (ascensor existente). 
 
3.3.1. Características técnicas 
Desmontaje de la instalación de un ascensor hidráulico, para 300 kg (4 personas) y 2 
detenidas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, 
lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, 
limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías y 
pistón, selector de detenidas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea 
telefónica y sistemas de seguridad; con medios manuales, y carga manual sobre camión o 
contenedor. Incluye el desmontaje de la instalación eléctrica. 
3.3.2. Criterio de metrado en proyecto 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las partidas del soporte. 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 
3.3.3. Proceso de ejecución 
Fases de ejecución. 
Desmontaje de la instalación eléctrica. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio 
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material 
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 
Condiciones de terminación. 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 
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3.3.4. Acondicionamiento de Pozos 
Labores preliminares  de los ascensores eléctricos 
 Almacén provisional de herramientas (Cerramiento con paredes de 
triplay con puerta segura). 
 Almacén provisional para equipos salientes y entrantes.    
 (Cerramiento con paredes de triplay con puerta segura). 
 Señalización, protección con barricadas de seguridad en zonas de   
trabajo. 
 Cerco simple de triplay en zona de puertas en cada nivel por cada 
ascensor, deberá tener puerta de ingreso, cerco pintado en color  
blanco con señalización de seguridad.  
 Llevar energía desde un punto entregado por el cliente hasta el cuarto 
de máquinas y cerca de las zonas de trabajo, si es necesario.  
 Suministro e instalación de malla metálica para división de pozos.  
 Desmontaje de equipos existentes.  
 Protección y señalización en pisos por la zona de traslado de bultos.  
 Movilización de equipos desmontados hasta la zona de desechos. 
 
Labores finales   de los ascensores eléctricos  
 Suministro e instalación de piso en cada cabina, en material granito o  
 similar.  
 Revestimiento general en acero inoxidable o acero pintado en los  
 marcos existentes de puertas.  
 Pintura de puertas y marcos de acero.  
 Acabados y resanes de pisos dañados, muros pasamanos, etc.  
 Resane general en áreas intervenidas dañadas.  
 Pintura exterior en todo el cerramiento de puertas frontales.  
 Pintura en cuarto de máquinas.  
 Acabados finales en derrame de puerta en todos los pisos.  
 Suministro e instalación de un (01) extintor en el cuarto de  
 máquinas. 
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 Limpieza general de la obra.  
 Detalle de labor en cada pozo de ascensor. 
 
a) Adecuación de foso - pit:  
 Demolición de columnas de concreto armado existentes. 
 Retiro desmonte. 
 Solaqueado general de foso intervenido. 
 Pintura de señalización de seguridad en el nivel “0” del foso. 
 Construcción de nuevos soporte de amortiguadores.  
 Limpieza general en zona de intervención.  
 
b) Instalaciones en foso - pit:  
 Suministro e instalación escalera metálica de acceso al foso. 
 Suministro e instalación de malla metálica para división de foso.  
 Suministro e instalación de tomacorriente industrial tipo  doble.  
 Suministro e instalación de iluminación con protección y su  interruptor. 
Recorrido – pozo interior. 
 
c) Adecuación de pozo - recorrido:  
 Perforación para colocación sistema bombero en parada  
 Principal. 
 Ampliación y perforación para colocación de nueva botonera todos   los 
pisos. 
 Ampliación y perforación para colocación de indicador de piso – todos 
los pisos. 
 Acabado en cemento pulido u otro material en zona de las  pisaderas de 
puertas de los ascensores en cada piso. 
 Resane general en zona de intervención y pintura de ser necesario. 
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d) Instalaciones en pozo - recorrido:  
 Suministro e instalación de vigas divisorias metálicas adicionales, de ser 
necesario.  
 Suministro e instalación de rosario de luces en el interior del  pozo, 
iluminación tipo normal con un foco de 200 lux con su  protección y su 
interruptor, mínimo uno por cada piso (máx.  cada 3.5 m.). 
 
e) Adecuación sobre recorrido:  
 Demoler muro en techo para colocación de puerta de registro  de ser 
necesario. 
f) Instalaciones sobre-recorrido:  
 Suministro e instalación de una puerta de registro de ser  necesario, 
puerta de registro de material metálico con  apertura de dos hojas.  
 Suministro e instalación de tomacorriente industrial tipo  doble. 
  Suministro e instalación de iluminación con protección y su  interruptor.  
 
g) Adecuación:  
 Demoler base existente de soporte de máquina. 
 Perforaciones en losa existente para nuevos pases. 
 Demolición de losa para colocación de puerta trampa. 
 Suministro e instalación de una puerta de registro, puerta de 
 registro de material  metálico con dos puertas batientes. 
 Suministro e instalación de 05 cáncamos de izaje en techo del cuarto de 
máquinas como minino, cáncamos de izaje soportara una carga de 3 
ton. 
 Suministro e instalación de iluminación en el cuarto de máquinas con su 
interruptor al costado de las llaves térmicas de los ascensores. 
 Suministro e instalación de enchufe doble ubicado al costado de las 
llaves térmicas  
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h) Suministro e instalación de conexión para intercomunicadores de 
ascensores:  
 Enductado y cableado eléctrico desde el centro del control hasta el 
cuarto de máquinas del ascensor  
 
i) Construcción de pozo a tierra:  
 Construcción de un (01) pozo a tierra con un ohmiaje  
 máximo de 4.0 certificación y protocolo de prueba de pozo a tierra, 
firmado por especialista. Enductado y cableado de línea del pozo a 
tierra, desde el pozo a tierra hasta el cuarto de máquinas de los 
ascensores.  
 
j) Acometida eléctrica en el cuarto de máquinas:  
Suministro e instalación de:  
 Llave de fuerza  
 Llave de cabina   
 Llave de iluminación  y señalización del ascensor.  
 En llaves, dejar mechas de 6 m cables por cada llave, más        línea a 
tierra para conexionado con el cuadro de electrónico  de los 
ascensores.  
 Enductado y cableado para fuerza (3 líneas) y luz (2 líneas), desde el 
tablero general hasta el cuarto de máquinas de los ascensores. 
Cableado y conexión eléctrica prevista para una caída de tensión 
máxima del 5%.  
 
k) Suministro e instalación de conexión de circuito cerrado  de tv - cctv: 
 Enductado y cableado eléctrico desde el centro del control hasta el 
cuarto de máquinas del ascensor. 
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3.3.5. Suministro e instalación de nuevo ascensor. 
 Procedimiento de instalación 
Espacio adecuado para el almacenaje de los materiales del ascensor y herramientas de 
montaje, el cual debe tener puerta e iluminación, de lo contrario LA EMPRESA no se 
responsabiliza por la pérdida de los materiales ni tarjetas electrónicas. Obra debe 
entregar un punto de energía para energizar los maquinillas. Colocación de punto de 
nivel de piso terminado y ejes en el acceso a la planta principal, es importante este punto 
para poder colocar la plomada. LA EMPRESA se encargara de dejar el ducto y foso 
terminados, limpios (sin restos de desmonte, alambres salientes, cables eléctricos, 
tuberías de agua, tablas, etc.) según planos de montaje, verificando las medidas para la 
instalación del ascensor. Iluminación definitiva en cuarto de máquina. Escalera de 
acceso al pit del ascensor por cuenta del cliente. Espacio libre frente al ducto de los 
ascensores en todos los pisos.  
 
Metodología del Trabajo de Montaje.  
El cliente autoriza ingreso de personal, herramientas y materiales para iniciar los 
trabajos. El almacén para herramientas y materiales será designado por el cliente, este 
deberá tener una puerta amplia e ingresos libres desde las primeras paradas de los 
elevadores para poder trasladar todos los materiales de los ascensores antiguos y 
ascensores nuevos. Todos los vanos deberán estar cerrados totalmente por seguridad. 
Instalación de mallas se seguridad en zona de trabajo de ser necesario. Se iniciara 
desmontando los  motores que se encuentran en el cuarto de máquina. Instalación de 
vigas en el cuarto de máquinas para colocar eslinga e instalar maquinillos para cada 
ducto, de ser necesario.  Se colocara  maquinillos y  tecles de 3 TN para iniciar el 
desmontaje de los  ascensores existentes. Todas las partes de los ascensores  serán 
guardados en el almacén designado por el cliente. Luego de desmontar los ascensores 
serán almacenados, se comunicara al cliente la entrega de todos los materiales 
desmontados para su entrega formal, se realizara mediante un acta de entrega. Luego 
de la recepción, el cliente deberá retirar del almacén  los materiales para dejar libre la 
zona de almacén para los ascensores nuevos. Los nuevos equipos serán descargados 
en el almacén designado por el cliente. Para la descarga de los ascensores se 
coordinara con el cliente las áreas de estacionamiento para los camiones e ingreso de 
los montacargas. Revisión y conteo de materiales en zona de almacenaje de equipos. Se 
utiliza un montacargas o carretillas hidráulicas o estibadores para la movilización de las 
cajas, rieles, motores y demás equipos que se encuentran en el almacén de obra hasta 
la zona de instalación del ascensor.  
Luego de desembalar los materiales del ascensor, se retira todo material que no se vaya 
a utilizar, evitar dejar cajas, tablas, listones de madera, sunchos y plásticos en el suelo, 
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dichos materiales serán retirados por el cliente. Se ubicarán los materiales necesarios 
para los trabajos de instalación como son: rieles, fijaciones, estructuras de cabina, 
contrapeso, puertas de hall, entre otros en la zona de ingreso al ducto del ascensor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gráfica 3.3 Trabajo de Montaje 
   Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
Se ubicarán, tableros de control, limitadores de velocidad, cables de tracción, canaletas, 
cableado eléctrico, etc. al nivel de la última parada por medio del tecle eléctrico u otro 
sistema, luego serán subidos al cuarto de máquina.  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
         Gráfica 3.4  Cuarto de maquinas  
   Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Luego  se realiza la ubicación de ejes por parte del cliente. Se hace el replanteo de pozo, 
que consiste en tirar los alambres de plomada sujetos en las reglas que se apoyan en el 
techo del ducto de ascensor. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
      Gráfica 3.5 Ubicación de ejes 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Gráfica 3.6 Replanteo de pozo 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Se colocara dentro del ducto línea de vida. 
 
 
              Tabla 3.2  Tabla de conversión de unidades 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
 
 
Fuente. Manual TIBURON 6x7 AA 
 
Se coloca el paracaídas y se hace el arranque de pozo; los rieles se montan en base a 
plomadas y se meten al pozo manualmente y se izan usando cadenas u otro elemento 
de izaje. Luego se colocan los estribos de contrapeso y cabina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Gráfica 3.7 Arranque del pozo 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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                                                    Gráfica 3.8  Colocación de estribos de contrapeso 
          Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
 
Se arma chasis de la cabina para ser usado durante el montaje como plataforma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            Gráfica 3.9 Armado del Chasis 
           Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Se instalan las puertas de pasillo de los ascensores, para luego montar la máquina de 
tracción, sistema variador, resistencia de frenado, cuadro de maniobra en el cuarto de 
máquina, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Gráfica 3.10  Instalación de puertas de pasillo 
      Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
 
Con la máquina de tracción alineada y asegurada en el cuarto de máquina, se procede a 
posicionar estribos con los cables de tracción en los canales de las poleas de los 
motores asegurándolos en sus extremos con amarra cables para luego suspenderlos en  
el aire.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Gráfica 3.11  Colocación de estribos de contrapeso 
    Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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Se procede al armado de cabina, que incluye paneles frontales, laterales, colocación 
botonera de cabina, operadores de cabina, puerta de cabina e instalación de cable 
viajero, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Gráfica 3.12  Armado de cabina 
   Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
 
Instalación de la parte eléctrica en el cuarto de máquina. Luego de instaladas las puertas 
de pasillo, LA EMPRESA deberá realizar el acompañamiento y cerramiento de todo el  
perimetral de pozo con los acabados exteriores correspondientes, que incluyen 
posicionamiento de cajas para botonera, sistema de bomberos e indicador de pasillo. LA 
EMPRESA debe tener especial cuidado de no ocasionar golpes o desplomes de las 
puertas durante la ejecución de estos trabajos. Se instalará caja de conexionado, 
cableado eléctrico de cabina y todos los accesorios correspondientes al ascensor. Se 
inician todos los trabajos de conexionado eléctrico del cuadro de control y motor de 
tracción que se encuentran en el cuarto de máquina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Gráfica 3.13  Trabajos de conexión eléctrica 
          Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
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El técnico de puesta en marcha, TPM, verifica que la alimentación eléctrica y las llaves 
termo magnéticas puestas por la obra sean las definitivas y procede a poner en 
funcionamiento los ascensores colocando en modo mantenimiento (revisión). Se procede 
a la regulación de puertas de pasillo de los niveles de piso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Gráfica 3.14  Verificación de alimentación eléctrica 
      Fuente: Empresa Instaladora de ascensores 
 
 
Se procede a realizar una puesta en marcha, en estado normal. Se realizan nuevas 
verificaciones generales de parte del personal de calidad de La Empresa. Se ejecuta el 
procedimiento de control de calidad de prueba y ensayo del sistema de Paracaídas en el 
elevador; antes de la puesta en servicio y durante los periodos de control se debe 
verificar en los ensayos que el sistema de paracaídas han sido bien instalados y la 
solides en conjunto cabina- paracaídas. Se procede a la entrega final de ascensores una 
vez que se encuentren operativos.  
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3.3.6. ANÁLISIS DE ESCASOS PROYECTOS DE RENOVACION EN ASCENSORES 
 
DIAGRAMA CAUSA-EFECTO O DE ISHIKAWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
    
Gráfica 3.15  Diagrama de Ishikawa 
                                                              Fuente: Elaboración propia 
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3.3.7. MATRIZ DE PRIORIZACION 
Tabla 3.3 Resultados de priorización de causas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
ITEM 
DESCRIPCION DE LA 
CAUSA RAIZ 
FRECUENCIA DE 
PRIORIZACIÓN 
CR1 
Personal inexperto en 
proyectos de renovación 
de ascensores 
20 
CR3 
Personal no capacitado 
en proyectos de 
preinstalación 
19 
CR11 
Falta de equipos 
aparentes 
17 
CR5 
Falta de control de 
materiales 
16 
CR13 Equipos descalibrados 15 
CR6 
Falta de comunicación 
con otras áreas 
14 
CR9 
Productos no cumplen 
norma técnica 
13 
CR2 
Mal uso de insumos 
químicos 
12 
CR10 Componentes 
desgastados 
10 
CR4 Materiales defectuosos 9 
CR12 Deficiente proceso de 
instalación 
8 
CR8 Falta de gestión 7 
CR7 Desechos ineficientes 6 
CR14 Sobrepeso en materiales 5 
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3.3.8. DIAGRAMA DE PARETO POR CAUSA RAIZ 
Tabla 3.4 Diagrama de Pareto 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
ITEM DESCRIPCION DE LA CAUSA RAIZ FRECUENCIA DE 
PRIORIZACIÓN 
% ACUMULADO FRECUENCIA 
ACUMULADA 
80 - 20 
CR1 Personal inexperto en proyectos de renovación 20 11.70 11.70 80% 
CR3 Personal no capacitado en proyectos de preinstalación 19 11.11 22.81 80% 
CR11 Falta de equipos aparentes 17 9.94 32.75 80% 
CR5 Falta de control de materiales 16 9.36 42.11 80% 
CR13 Equipos descalibrados 15 8.77 50.88 80% 
CR6 Falta de comunicación con otras áreas 14 8.19 59.06 80% 
CR9 Productos no cumplen norma técnica 13 7.60 66.67 80% 
CR2 Mal uso de insumos químicos 12 7.02 73.68 80% 
CR10 Componentes desgastados 10 5.85 79.53 80% 
CR4 Materiales defectuosos 9 5.26 84.80 80% 
CR12 Deficiente proceso de instalación 8 4.68 89.47 80% 
CR8 Falta de gestión 7 4.09 93.57 80% 
CR7 Desechos ineficientes 6 3.51 97.08 80% 
CR14 Sobrepeso en materiales 5 2.92 100.00 80% 
 TOTAL 171    
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                                                                                        Gráfica 3.16   Diagrama de Pareto por causa raíz 
                                                                                             Fuente: Elaboración propia 
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3.3.9. Matriz de indicadores: 
Tabla 3.5  Matriz de Indicadores 
    
                                                            Tabla N° 5: Matriz de indicadores 
 
Fuente: Elaboración propia 
ÍTEM CAUSA RAÍZ INDICADOR FÓRMULA ACTUAL META HERRAMIENTA 
CR1  1.5 %  
CR3 
% Personal 
capacitado 40 % 10% 
CR11 
Falta de equipos 
aparentes 33% 10% 
CR5 0.59% 0.10 % 
5S, kárdex, 
stocks, 
inventarios, ABC 
CR13 
2% 0.5 % 
Plan de mantenimiento 
Preventivo 
CR9 
Falta de 
comunicación con 
otras áreas 
Costo de flete 
32% 10%   
CR6 30% 10% 
Materiales optimos 
Materiales defectuosos 
(Previsión de la demanda  - Demanda Real) / 
Demanda Real)*100% 
Horas de paralización* 100% 
Horas programadas 
(Peso real  - Peso teórico) * 100% 
Peso teórico 
Personal inexperto 
en proyectos de 
renovación 
Personal no capacitado 
en proyectos de 
preinstalación 
 
Falta de control de 
materiales 
Equipos 
descalibrados 
ERP, Charlas con 
proveedores 
Productos no 
cumplen norma 
técnica 
Ingeniería de métodos 
Asignación de transporte 
de investigación 
operativa 
 
% Pérdida de 
peso 
Materiales 
defectuosos 
% Horas de 
paralización 
Plan de capacitación 
Pronósticos 
Plan de capacitación 
Estudio de mercado 
Innovación 
Inventarios, stocks, 
costo/ beneficio, 
Gestión de 
almacenes 
% Merma  0.5%  
(Nº Personas capacitadas / Total personal)*100% 
% error de 
inventarios 
Pedidos reales 
Pedidos   inventariados 
Productos que no cumplen con norma 
Productos que cumplen con Norma 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
 
4.1. Modernización de una instalación de ascensores 
El proyecto está basado en la sustitución de una instalación de ascensores ya existente en un 
edificio de oficinas de gran altura y donde operan distintas compañías. El número de 
ascensores, así como las plantas a la que dan servicio, viene dada por la Propiedad del 
edificio. 
Esta Propiedad, antes de conceder este proyecto a una compañía, encarga a una consultoría 
de ascensores un estudio previo para que determinen las principales características de las que 
ha de disponer la instalación y realicen un pliego de las especificaciones técnicas que ha de 
cumplir. Este proyecto está basado en esas especificaciones técnicas y, por lo tanto, los 
mínimos valores de la capacidad así como los de velocidad de cada ascensor nos vienen dado 
por la Propiedad como se muestra en la Tabla 6. 
 
Tabla 4.1 Definición de los ascensores 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
Grupo Ascenso
r 
Carga 
Kg. 
Capacida
d 
personas 
Velocida
d 
m/s 
Recorrid
o 
m 
Paradas 
 
 
1 
8 
 
 
800 
 
 
10 
 
 
3,5 
73,2 21 
9 95,3 27 
10 95,3 27 
11 73,2 21 
2 
14 
800 10 3 61,2 18 15 
 
3 
16 
 
900 
 
12 
 
2 
 
36,4 
 
11 
17 
18 
 
4 
20 
 
800 
 
10 
 
3 
 
59,8 
 
10 
21 
22 
 
5 
23 
 
800 
 
10 
 
3,5 
85,9 24 24 
25 93,1 25 
 
6 
28 
 
800 
 
10 
 
3,5 
 
85,9 
 
23 
29 
30 
REYES 32 630 8 1 9,5 2 
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Como se puede observar en la tabla, la instalación consta de 6 grupos de ascensores y un 
ascensor especial denominado “Reyes”. Cada grupo lleva una maniobra de funcionamiento 
independiente a las demás. Además, cada ascensor dispondrá de maniobras especiales para 
casos excepcionales o de emergencia. Toda esta información queda reflejada en la tabla 4.2, 
donde se definen las plantas que da servicio cada ascensor y en la planta que se sitúan los 
fosos y los cuartos de máquinas. 
 
Tabla 4.2 Servicio de cada ascensor 
 
Fuente: Elaboración propia
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Además de esta información, será muy importante conocer las dimensiones de las cabinas y de 
los huecos de cada ascensor. Las cuales vienen detalladas en la Tabla 3.3. Estos datos se han 
obtenido de los planos suministrados por la consultora. 
 
                               Tabla 4.3  Dimensiones del hueco y la cabina 
 
Fuente: Elaboración propia 
Las especificaciones técnicas que ha de cumplir la instalación en conjunto y sus elementos 
individualmente, se irán detallando en los capítulos posteriores según sean necesarios para los 
cálculos. 
A continuación se muestra una breve introducción sobre los requisitos exigidos para  los 
nuevos ascensores, detallado para cada grupo de ascensores: 
 
 
Grupo 1 
 
Nº de ascensores: 4 
Maniobra: Cuádruplex de altas prestaciones. Maniobra de bomberos, de 
evacuación de emergencia, preapertura de puertas, re 
nivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de  llamadas de 
cabina, maniobra especial para personas con discapacidad [6], y 
detección de pulsador bloqueado. Plantas 2 y 26 restringidas por 
llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto planta baja y 
cabina en latón. Paneles de mando y señalización en pisos 
sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y cabina en 
latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 
electroluminiscente. 
Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 
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Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 800 x 2100 mm. Operador de altas prestaciones. 
Tiempo de apertura máximo: 1,8 s; Tiempo de cierre máximo: 
1,8 s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 
220 en superiores. 
Cabina: Dimensiones libres: 1.100 x 1.550 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 
 
 
 
Grupo 2 
 
Nº de ascensores: 2 
Maniobra: Dúplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 
evacuación de emergencia, preapertura de puertas, re 
nivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de  llamadas de 
cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas 1 y 2 
restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 
planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y señalización 
en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y 
cabina en latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 
electroluminiscente. 
Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 
Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 800 x 2100 mm. Operador de altas prestaciones. 
Tiempo de apertura máximo: 1,8 s; Tiempo de cierre máximo: 
1,8 s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 
220 en superiores. 
Cabina: Dimensiones libres: 1.050 x 1.700 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm.
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Grupo 3 
 
Nº de ascensores: 3 
Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 
evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 
renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 
de cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas 1 y 2 
restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 
planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y señalización 
en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y 
cabina en latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 
electroluminiscente. 
Tracción: Máquina   con   reductor.   Opción   Gearless  de  corriente 
alterna. Regulación por variador de frecuencia en bucle 
cerrado 
Puertas. Centrales de  2  hojas de altas prestaciones. Dimensiones: 
700 x 1500 mm. Operador de altas prestaciones. Tiempo de 
apertura máximo: 1,6 s; Tiempo de cierre máximo: 1 , 6  
s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 
220 en superiores. Acabado: Latón en planta baja y cabina, 
inoxidable grano 220 en superiores. 
Cabina: Dimensiones libres: 1.570 x 1.320 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 
 
 
Grupo 4 
 
Nº de ascensores: 3 
Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 
evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 
renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 
de cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas 1 y 10 
restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 
planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y señalización 
en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto planta baja y 
cabina en latón. Panel de señalización en planta baja y cabina 
electroluminiscente. 
Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 
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Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 800 x 2100 mm. Operador de altas prestaciones. 
Tiempo de apertura máximo: 1,8 s; Tiempo de cierre máximo: 
1,8 s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, inoxidable grano 
220 en superiores. 
Cabina: Dimensiones libres: 1.150 x 1.450 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 
 
 
 
Grupo 5 
 
Nº de ascensores: 3 
Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 
evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 
renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 
de cabina y detección de pulsador bloqueado. Plantas -2 y 2 
restringidas por llavín. Pulsadores de acero inoxidable excepto 
planta baja y cabina en latón. Paneles de mando y 
señalización en pisos sobre placa de acero inoxidable excepto 
planta baja y cabina en latón. Panel de señalización en planta 
baja y cabina electroluminiscente. 
Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 
Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 1.000 x 2100 mm. Operador de altas 
prestaciones. Tiempo de apertura máximo: 1,7 s; Tiempo de 
cierre máximo: 1,7s Acabado: Latón en planta baja y cabina, 
inoxidable grano 220 en superiores. 
Cabina: Dimensiones libres: 1.600 x 1.100 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 
 
 
Grupo 6 
 
Nº de ascensores: 3 
Maniobra: Triplex de altas prestaciones. Maniobra de   bomberos, de 
evacuación de emergencia, preapertura de puertas, 
renivelación, obstrucción de puertas, anti abuso de llamadas 
de cabina y detección de pulsador bloqueado. Pulsadores de 
acero inoxidable excepto planta baja y cabina en latón. 
Paneles de mando y señalización en pisos sobre placa de 
acero inoxidable excepto planta baja y cabina en latón. Panel 
de señalización en planta baja y cabina electroluminiscente. 
Tracción: Gearless de corriente alterna. Regulación por  variador de 
frecuencia en bucle cerrado. 
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Puertas. Telescópicas     de     2     hojas     de    altas    prestaciones. 
Dimensiones: 1.100 x 2100 mm. Operador de altas 
prestaciones. Tiempo de apertura máximo: 1,7 s; Tiempo de 
cierre máximo: 1,7s. Acabado: Latón en planta baja y cabina, 
inoxidable grano 220 en superiores. 
Cabina: Dimensiones libres: 1.600 x 1.150 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 
 
Ascensor de Reyes 
 
Nº de ascensores: 1 
Maniobra: Universal registrada. Maniobra de  bomberos. Pulsadores de 
acero inoxidable. Paneles de mando sobre placa de acero 
inoxidable. 
Tracción: Máquina   con   reductor.   Regulación   por    variador   de 
frecuencia en bucle abierto 
Puertas. Telescópicas  de  2  hojas.  Dimensiones: 800  x 2000 mm. 
Operador de altas prestaciones. Tiempo de apertura máximo: 
3,8 s; Tiempo de cierre máximo: 3,8 s. Acabado: Inoxidable 
grano 220. 
Cabina: Dimensiones libres: 1.100 x 1.400 mm2 + jamba de 100 
mm. Altura libre: 2.200 mm. 
 
A través del proyecto de modernización se busca mejorar los indicadores de gestión, mejor 
labor en la empresa y mayor productividad. 
4.2. Indicador: Aplicación de 5S en la empresa 
La propuesta de mejora consiste en aplicar la herramienta de calidad, más conocida como 
las 5S, esto es muy importante para el trabajo empresarial, conllevando a tener un personal debidamente 
capacitado y a la altura de cualquier empresa internacional. Asimismo hay un costo de inversión para lograr 
este fin: 
Paso 1: Primera S – Clasificación y descarte 
Esto tiene por conveniente separar las cosas necesarias y las que no son en lugares 
convenientes. Existe una necesidad de ver ¿Qué debemos tirar?, ¿Qué debe ser 
guardado?, ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento?, ¿Qué deberíamos 
reparar?, en este aspecto podemos llegar a ganar ventaja como: 
1) Reducción de necesidades de espacio, stock, almacenamiento, transporte y seguros. 
2) Evita la compra de materiales no necesarios y su deterioro. 
3) Aumenta la productividad de las máquinas y personas implicadas. 
4) Provoca un mayor sentido de la clasificación y la economía, menor cansancio físico y 
mayor facilidad de operación. 
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Además se tiene un compromiso con el medio ambiente, por ello es necesario que los 
residuos también sean separados. 
 
Paso 2: Segunda S – Organización 
Cada cosa debe tener un lugar exclusivo para su uso, estar disponible para el momento 
en que se requiere. 
En la empresa esto mejora: 
1) Menor necesidad de controles de stock y producción. 
2) Facilita el transporte interno, el control de la producción y la ejecución del trabajo en el 
plazo previsto. 
3) Menor tiempo de búsqueda de aquello que    nos hace falta. 
4) Evita la compra de materiales y componentes innecesarios y también de los daños a los 
materiales o productos almacenados. 
5) Aumenta el retorno de capital. 
6) Aumenta la productividad de las máquinas y personas. 
7) Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor 
ambiente. 
 
Paso 3: Tercera S – Limpieza 
En la empresa este rubro es muy interesante, los lugares deben estar limpios, cada área 
bajo responsabilidad; entendiendo que un ambiente limpio proporciona calidad y 
seguridad, además de: 
1) Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas dos 
veces 
2) Facilita la venta del producto. 
3) Evita pérdidas y daños materiales y productos. 
4) Es fundamental para la imagen interna y externa de la empresa. 
 
Paso 4: Cuarta S – Higiene y visualización 
Este paso ayuda tener más seguridad y desempeño; de la forma: 
1) Facilita la seguridad y el desempeño de los trabajadores. 
2) Evita daños de salud del trabajador y del consumidor. 
3) Mejora la imagen de la empresa interna y externamente. 
4) Eleva el nivel de satisfacción y motivación del personal hacia el trabajo. 
 
Paso 5: Quinta S – Compromiso y disciplina 
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Este compromiso es muy importante en la empresa, entendiendo que disciplina no 
significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para castigarnos 
cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas como se 
supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos 
hábitos. 
Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la puesta 
en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue romper con los 
malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos. En conclusión se trata de la mejora 
alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en una rutina, en una práctica más de 
nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel humano y personal a nivel de autodisciplina 
y autosatisfacción. 
 
Tabla 4.4. Tabla de auto evaluación personal 5 S 
 
 
 
MES: MARZO 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Clasificación 
y descarte 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Organización X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Limpieza 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Higiene y 
visualización 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Compro 
miso y 
disciplina 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a la ficha de autocontrol, determinamos que la mayor parte del personal está 
inmerso en las normas establecidas. 
La empresa para validar y llevar el control de esta eficiencia cuenta con un personal 
debidamente identificado y que tiene por misión observar el óptimo servicio, para el cual hay 
un monitor en todas las áreas indicando por cada incumplimiento con señales específicas a 
los responsables de cada área y lugar de trabajo. 
Asimismo se toma las precauciones necesarias para evitar que exista error en la aplicación 
de este sistema que perjudicarían a la empresa; este monitor recorrerá todas las 
observando el despliegue del personal y su eficiencia laboral respecto al cumplimiento de 
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las 5S. Su labor es preventiva y de solución al problema que se suscitara, no deberá 
interferir en las labores, por el contrario ayudará a mejorarlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 4.1  Cumplimiento de las 5S 
Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo llevar un control de cada área y cada responsable de área de los componentes de 
su equipo de trabajo. 
Tabla 4.5 Ficha de control personal por áreas de trabajo: 5 S 
 
 
 
 
 
 
Sector 1 
 
 
Sector 2 
 
Sector 3 
 
Sector 4 
 
Sector 5 
Clasificación 
y descarte 
X X X X X 
Organización X X X X X 
Limpieza X X X X X 
Higiene y 
visualización 
X X X X X 
Compromiso 
y disciplina 
X X X X X 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La aplicación e implementación de las 5S, en la empresa lleva a mejorar el rendimiento bajo 
una política de responsabilidad y compromiso; mejorar los estándares en la empresa mejora 
la productividad y con ello mayor rentabilidad. 
La inversión que toma aplicar este sistema en la empresa está presupuestado en S/.  31 
334.00 y toma un tiempo adecuado correspondiente. 
 
4.3. Capacitación 
En esta propuesta nos basamos a cubrir ciertas falencias encontradas a través de la encuesta 
aplicada, la cual debe ser desarrollada bajo un orden y nivel de calidad. 
Paso 1: Planificación, organización. 
En este rubro basado en las encuestas existen cinco indicadores más resaltantes y que deben 
ser solucionados a fin de mejorar el rendimiento en la empresa. El objetivo es mantener 
capacitado al personal para que tenga una repercusión positiva en la empresa, basado en un 
trabajo responsable, disciplinado, ordenado, productivo y eficaz, dentro de los principales. 
De acuerdo a esta planificación se realizó el cronograma de capacitación y costos para el caso. 
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Tabla 4.6 Programa de capacitación 
Capacitación 02 Marzo 2017 16 Marzo 2017 01 Abril 2017 15 Abril 2017 
Sesión 1 Manejo de equipos 
e instrumentos de 
trabajo 
 
 
 
 
 
 
Sesión 2  Seguridad 
industrial 
  
Sesión 3   Técnicas de 
Control de 
maquina 
 
Sesión 4   
 
Cuidados en su 
funcionamiento 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La capacitación consta de 11 personas, dividida en 4 sesiones, con un presupuesto por sesión 
de 6 600 nuevos soles, integrando un total de 26 4000. Por toda la parte capacitada. 
 
Tabla 4.7  Personal programado a ser capacitado 
Capacitación Trabajadadores        Jefe de área Supervisor Jefe de ventas 
Sesión 1 08 01 01 01 
Sesión 2 08 01 01 01 
Sesión 3 08 01 01 01 
Sesión 4 08 01 01 01 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Paso 2: Ejecución de la capacitación 
En cada sesión de capacitación, los involucrados observarán y realizarán labores sobre el tema, 
con el fin que no sea solo una acción teórica, sino también práctica, se hará una evaluación 
permanente, lo que se quiere es todos puedan aprender y ponerlo en práctica en la empresa. 
Además se llevara una evaluación inicial y luego de salida para poder ver el alcance obtenido, la 
evaluación de salida debe ser eficiente al 100%. 
 
Primera sesión: Manejo de equipos e instrumentos de trabajo. 
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Logros alcanzados: 
Dentro de esta temática se instruyó sobre el manejo adecuado de los equipos de trabajo, su uso 
y cuidados y además de sus instrumentos de trabajo; constó de una parte teórica y 
posteriormente plasmado en la parte práctica. 
Se notó al inicio cierto conocimiento, pero que no se conocía algunas acciones hoy expuestas. 
Los subtemas abordados fueron: 
a) Uso de  herramientas eléctricas en vez de manuales, cuando sea posible.  
b) Las herramientas han de estar en buenas condiciones.  
c) La herramienta ha de ajustarse a la tarea y a las características individuales. 
d) Uso de una herramienta mecánica. 
e) Como asegurarse que los controles e indicadores de máquinas y herramientas están al 
alcance y son fáciles de usar. 
En base a esta temática se evaluó el logro de los aprendizajes para validar la capacitación. 
 
Tabla 4.8   Cantidad de personal que logró aprobar las evaluaciones antes y después de la 
capacitación-Sesión 1 
Indicadores 
Trabajadores 
Jefe de 
área 
Supervisor 
 
Jefe de ventas 
E S E S E S E S 
Uso de  herramientas eléctricas en 
vez de manuales 
 
01 
 
08 
 
00 
 
 
01 
 
 
00 
 
01 
 
00 
 
01 
Las herramientas han de estar en 
buenas condiciones.  
 
01 
 
08 
 
00 
 
 
01 
 
 
00 
 
01 
 
00 
 
01 
La herramienta ha de ajustarse a la 
tarea y a las características 
individuales 
 
01 
 
08 
 
00 
 
 
01 
 
 
00 
 
01 
 
00 
 
01 
Uso de una herramienta mecánica  
01 
 
08 
 
00 
 
 
01 
 
 
00 
 
01 
 
00 
 
01 
Como asegurarse que los controles 
e indicadores de máquinas y 
herramientas están al alcance y 
son fáciles de usar. 
 
01 
 
08 
 
00 
 
 
01 
 
 
00 
 
01 
 
00 
 
01 
                                             Fuente: elaboración propia 
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E: Evaluación aplicada antes de dar la capacitación. 
S: Evaluación realizada después de llevado a cabo la capacitación. 
Los recuadros en verde nos indican el logro alcanzado en la capacitación. 
Segunda sesión: Seguridad industrial. 
 
Tabla 4.9 Cantidad de personal que logró aprobar las evaluaciones antes y después de la 
capacitación-Sesión 2 
Indicadores 
Cadetes de la 
escuela naval 
Teniente 
Capitán 
 
Instrumentista 
E S E S E S E S 
Importancia de la seguridad. 
 
01 
 
08 
 
01 
 
 
01 
 
 
00 
 
01 
 
00 
 
01 
 
¿Cómo prevenir accidentes? 
 
02 
 
08 
 
00 
 
 
01 
 
 
01 
 
01 
 
00 
 
01 
Normas de seguridad 
 
01 
 
08 
 
01 
 
 
01 
 
 
01 
 
01 
 
00 
 
01 
Prohibiciones dentro de la 
empresa 
 
02 
 
08 
 
00 
 
 
01 
 
 
00 
 
01 
 
01 
 
01 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
E: Evaluación aplicada antes de dar la capacitación. 
S: Evaluación realizada después de llevado a cabo la capacitación. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
 
5.1. Análisis de fallas de los equipos elevadores 
 
El Análisis de Fallas se considera la herramienta clave para la implementación adecuada 
de las acciones que conforman a la propuesta del Sistema de Mantenimiento. Para la 
ejecución del mismo se tienen los fundamentos teóricos necesarios y algunas tablas de 
referencia, sin embargo, para el ítem de ocurrencia, el cual se refiere a la probabilidad de 
que la falla ocurra en un lapso de tiempo determinado, es necesaria la construcción de una 
tabla explicativa de la ponderación y los lapsos de tiempo donde se consideraran a los 
valores estudiados. (Ver Tabla 5.1).  
Tabla 5.1 índice de ocurrencia para los subsistemas críticos 
 
 
Probabilidad Rata de Fallas Nivel 
Muy alta: La falla es casi inevitable 
1 en cada 11h. 10 
1 en cada 22 h. 9 
Alta: Fallas repetidas 
1 en cada 55 h. 8 
1 en cada 77 h. 7 
 
Moderada: Fallas ocasionales 
1 en cada 165 h. 6 
1 en cada 330 h. 5 
1 en cada 990 h. 4 
Baja: Relativamente pocas fallas 
1 en cada 1320 h. 3 
1 en cada 1980 h. 2 
Remota: La falla es casi improbable 1 en cada 4015 h. 1 
Fuente: Elaboración 
propia 
 
Con respecto a esta tabla es destacable aclarar que se estiman los valores en base a las 
horas totales de uso anual, es decir, las horas que las  escaleras y equipos elevadores 
pueden estar en funcionamiento, estas son las horas de trabajo del Centro Comercial 10 
a.m a 9 p.m, es decir 11 h. /dia de allí se calculan la rata de fallas. 
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Tabla 5.2 Tipos y Frecuencia de Fallas. Equipos elevadores 
EQUIPO FALLAS SISTEMA FRECUENCIA 
 
 
 
 
 
ASCENSOR 
Sensores de Seguridad 
Activados 
ELECTRONICO 5 
Contactores Desgastados ELECTRICO 3 
Desnivel Puerta-Cabina MECANICO 20 
Accionamiento Puerta MECANICO 17 
Falla de freno de Motor MECANICO 2 
Pulsador de llamada de piso 
Bloqueado 
ELECTRONICO 11 
 
 
 
 
 
 
ESCALERA 
Rueda de escalón 
averiada 
MECANICO 16 
Pasamano a desnivel MECANICO 7 
Contactores Desgastados ELECTRICO 2 
Sensores de Seguridad 
Activados 
ELECTRONICO 8 
Falla en el reductor MECANICO 2 
Tablero de control 
desconfigurado 
ELECTRONICO 4 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 5.1 Histograma de fallas de equipos elevadores. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gráfica 5.2   Histograma de fallas totales en los Equipos móviles según los sistemas 
                                          Fuente: Elaboración Propia.  
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La tabla 10 resume las fallas encontradas durante el período de tiempo de estudio de este 
trabajo (01/2017-04/2017) que consta de 4 meses. Cabe resaltar que al no existir historia 
de los equipos el estudio se basó únicamente en las fallas encontradas en este período, 
tomándolas como base para los cálculos posteriores. 
 
La grafica 2 resume todas las fallas en los equipos móviles, destacando desde la falla de 
mayor repetición hasta las de menor rango, todo esto basado en los datos obtenidos de la 
tabla 3, visualizando las de mayor relevancia. 
 
La grafica 3 representa visualmente el sistema más crítico de los equipos móviles, es el 
sistema mecánico agrupando la cantidad de fallas más alta 71 en el período estudiado. 
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5.2. Aplicación a los equipos elevadores 
Uno de los equipos elevadores de mayor uso en el centro comercial son los Ascensores, 
estos a su vez por ser los que se encuentran en mayor cantidad 
(8) ocho, sufren también mayor cantidad de fallas. 
 
 
Funciones: 
 
- Desplazar a las personas de un piso a otro. 
 
 
 
5.2.1. Fallas Funcional 
 
- No se desplazan las personas de un piso a otro. 
 
 
5.2.2. Modos de Falla 
 Sensores de Seguridad Activados. 
 Contactores Gastados. 
 Desnivelación de puerta cabina. 
 Accionamiento de puertas. 
 Falla de freno de motor. 
 Pulsadores de llamada de piso bloqueados. 
 
 
 
5.2.3. Causas de falla 
- Falta lubricación. 
- Exceso de peso. 
- Breaker dañado. 
- Cables partidos, flojos, sulfatados, mal conectados, 
defectuosos. 
- Pasador partido, trancado, doblado. 
- Acoples dañados. 
- Alta temperatura. 
- Bloqueo por material. 
- Caída de tensión. 
- Guayas / Correas defectuosas. 
- Desgaste de banda de freno. 
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5.2.4. Efectos de falla 
Fallas funcional 
 
 No acciona las puertas entre piso y evita el desplazamiento de las personas. 
 No permite a las personas subir de un piso a otro. 
 
 
5.2.5. Controles 
Modo de falla a) 
 Revisar los sensores de puerta, nivelación de piso-puerta. (Cada 25 días) 
 
Modo de falla b) 
 Revisión, lubricación y reemplazo si es necesario, asegurándose que no exista 
tensión en el sistema. (Cada 25 días) 
 
Modo de falla c y d 
 Engrasar, lubricar, nivelar de ser necesario, revisión y corrección de roces por 
desnivel. (Cada 25 días) 
 
Modo de falla e 
 Remover el sucio y limpiar, verificar que este en buen estado, si es necesario 
cambiar bandas. (Cada 25 días) 
 Comprobación, ajuste, nivelación y centrado de frenos de los ascensores.  (Cada 
25 días) 
 
Modo de falla f 
 Revisión de fusibles de maniobra, Reapretado de tortillería de conexiones, 
Revisión de contactores, Ajustes de contactos fijos móviles de relés.( Cada 25 días
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5.2.6. Ocurrencia 
Para realizar la evaluación de la ocurrencia de cada modo de falla se compila la frecuencia 
de cada uno de los modos, las horas totales de estudio, la probabilidad de ocurrencia de 
fallas y el nivel de ocurrencia de la tabla 5.3 
 
Tabla 5.3 Evaluación de Ocurrencia. Ascensor 
Modo de falla Frecuencia 
Probabilidad 
(H.) 
Nivel de 
ocurrencia 
Seguridad Caída 9 1/184 5 
Contactores Desgastados 3 1/330 4 
Desnivelación de puerta de cabina 20 1/83 6 
Accionamiento de puerta 17 1/138 6 
Falla de freno de Motor 2 1/825 4 
Pulsadores de llamada de piso 
bloqueados 
11 1/150 5 
 
Fuente: Tabla 9 y10 
 
 
La tabla 5.3 evaluación de ocurrencia no es más que la posibilidad de que ocurra una falla 
en un determinado intervalo de tiempo, clasificando el nivel de las mismas por medio de la 
tabla de nivel de ocurrencia tabla 2, permitiendo atacar las de mayor nivel para disminuir su 
presencia con la finalidad  de mejorar el funcionamiento del equipo. 
 
Luego del ejemplo de análisis de falla en los ascensores, resaltamos la capacidad de este 
tipo de estudio de llegar al fondo del problema de manera integral, buscando sus posibles 
fallas, consecuencias y soluciones desde todos los puntos involucrados en el equipo. 
 
A su vez nos permite atacar un área critica del equipo, donde se concentren la mayor 
cantidad de fallas, en pro de mejorar el funcionamiento del mismo, para beneficios de los 
usuarios y del centro comercial, ahorrando en reparaciones, invirtiendo más tiempo en 
prevención en vez de seguir con la política de esperar hasta que falle. 
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5.3. Establecer parámetros de mantenimiento para los equipos elevadores 
Para el establecimiento de un Plan de Mantenimiento Preventivo cónsono con los objetivos 
que se quieren alcanzar, es necesario definir los equipos críticos para la empresa según 
patrones previamente establecidos en conformidad con los lineamientos de la empresa. 
 
Mediante la consulta con el personal de experiencia en este campo se determinó que todos 
los equipos de traslado de niveles son indispensables para la empresa y el cliente, ya que 
estos son utilizados para el traslado cómodo y rápido para las personas de un nivel a otro 
del edificio. 
 
Luego de los análisis previos se quieren establecer parámetros de mantenimiento acordes 
a las necesidades reales de los equipos, el personal encargado para este trabajo son un 
(01) técnico y un (01) ayudante, estas dos (02) personas deben distribuirse en los ocho 
(08) ascensores y cuatro escaleras del centro comercial, sumándole además la instalación 
próxima de ocho (08) escaleras más, por eso la importancia de establecer parámetros de 
mantenimiento para los equipos ya instalados. Basado en observación directa del trabajo 
se determinaron los siguientes resultados. 
 
Tiempos reales de mantenimiento semanal para los equipos: 
 
 
 
 
 
A continuación se muestran los tiempos en HH/persona calculados de igual forma para los 
mantenimientos mensuales, trimestrales y semestrales en la Tabla 5.4 
 
Tabla 5.4  Tiempos calculados en HH/personas para el mantenimiento semanal mensual y 
trimestral y semestral 
 
Equipo Semanal Mensual Trimestral Semestral 
Ascensor 5 20 60 120 
Escalera 5 20 60 120 
Fuente: Elaboración Propia 
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Además se procedió a programar los mantenimientos semanales de lunes a jueves 
dejando los viernes para los mantenimientos eventuales que se presentasen así como los 
semestrales para no sobrecargar la semana en la época en que tocara hacerlo. y así otras 
combinaciones y ajustes que permitan coordinar los tiempos y no incurrir en demoras o 
desviaciones no deseadas. 
 
Tabla 5.5 Tiempos de Espera entre Falla calculados para cada familia de equipos Ascensores. 
 
 
DESDE HASTA TEF TFS TT 
4/1/17 7:00 4/1/17 9:00  2,00 2,00 
13/1/17 8:00 13/1/17 10:30 623,00 2,50 627,50 
29/1/17 8:30 29/1/17 10:15 814,00 1,75 1443,25 
5/2/17 7:00 5/2/17 10:00 1004,75 3,00 2451,00 
12/2/17 9:30 12/2/17 11:45 191,50 2,25 2644,75 
30/2/17 10:20 30/2/17 13:40 934,58 3,33 3582,67 
6/3/17 7:50 6/3/17 11:00 186,17 3,17 3772,00 
12/3/17 7:45 12/3/17 10:30 668,75 2,75 4443,50 
28/3/17 10:45 28/3/1712:50 72,25 2,08 4517,83 
02/4/17 8:00 02/4/17 8:30 139,17 72,5
0 
4729,50 
12/4/17 13:00 12/4/17 14:30 196,50 1,50 4927,50 
Total General 4830,67 96,83  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 5.6 Tiempos de Espera entre Falla calculados para cada familia de equipos Ascensores. 
 
DESDE HASTA TEF TFS TT 
02/01/17 
7:30 
02/1/17 11:15  3,75 3,75 
18/1/17 
8:35 
18/1/17 14:15 621,33 5,67 630,75 
27/1/17 
8:15 
27/1/17 11:00 210,00 2,75 843,50 
2/2/17 7:30 2/2/17 10:15 644,50 2,75 1490,7
5 8/2/17 9:15 8/2/17 11:50 359,00 2,58 1852,3
3 13/2/17 
8:45 
13/2/17 12:30 116,92 3,75 1973,0
0 29/2/17 
7:40 
29/2/17 9:10 883,17 1,50 2857,6
7 02/3/17 
9:00 
02/3/17 14:00 23,83 5,00 2886,5
0 27/3/17 
9:30 
27/3/17 13:45 163,50 4,25 3054,2
5 1/4/17 9:00 1/4/17 12:30 811,25 3,50 3869,0
0 13/4/17 
7:30 
13/4/17 10:30 571,00 3,00 4443,0
0 Total General 4404,50 38,50  
Fuente: Elaboración Propia 
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Al tener los tiempos de reparación, tiempo entre fallas, tiempo fuera de servicio de la familia 
de equipos, ascensores y escaleras se procede a realizar los cálculos de disponibilidad: 
 
Disponibilidad= (Tiempo Total-Tiempo Fuera de servicio)/ (Tiempo Total) 
 
 
Dentro de las consecuencias que puede traer el hecho de carecer de un mantenimiento 
preventivo en los equipos de traslado de niveles (Ascensores y Escaleras Mecánicas) se 
pueden mencionar: 
 
 El olvido de revisar partes importantes por falta de una programación técnica de 
trabajo que pueden provocar fallas en el momento menos esperado, produciendo 
molestia en el momento de usar los equipos. 
 
 El funcionamiento del mantenimiento aplicado es ineficiente, lo que trae como 
consecuencia un mal empleo de la mano de obra. 
 
 El retraso de la reparación de los equipos por falta de repuestos al no poseer un 
inventario y el personal calificado para llevar a cabo el mantenimiento. 
 
 Por falta de un mantenimiento preventivo los equipos sufren mayores desgastes, 
aminorando de esta manera la vida útil del equipo. 
 
 Aumento de envergadura en las reparaciones. 
 
 Aumento de los paros por averías. 
 
 
 
 
 
  
    
 
Carhuajulca Castro Luis                                                                                                                            Pág. 73 
 
 
 
“IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PRE-ISNTALACIÓN, EN 
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DEL TRANSPORTE VERTICAL EN UNA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA DE ASCENSORES.” 
 
 
CONCLUSIONES 
1. Se logró Implementar el proceso de Pre-Instalación en este proyecto de renovación de 
transporte vertical en ascensor a fin de reducir los plazos de entrega del proyecto, 
asimismo el cliente ahora tiene conocimiento de las labores a su cargo antes del inicio 
de la instalación del nuevo ascensor como por ejemplo pintar y solapear el ducto del 
ascensor, colocar elementos metálicos dentro del ducto, guia de acondicionamiento 
del cuarto de máquina.  
2. Se realizó un diagnóstico de la empresa, y se puede observar que tanto el área de 
proyectos como el área de modernización trabajaron en conjunto este proyecto para 
mejorar el proceso de transporte vertical en el proceso de preinstalación. 
3. Se determinó los factores que afectan el proceso de preinstalación, entre ellos está el 
tiempo, calidad y el diseño, los cuales incrementan los costos del proyecto, que 
afectan directamente al cliente, y en algunos casos estos costos se elevan 
considerablemente causando el descontento del cliente. 
4. El análisis de fallas, permite estudiar el comportamiento de un equipo, de una manera 
más detallada, desde puntos de vistas amplios, incluyendo todas las posibles causas, 
todas las posibles soluciones. 
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RECOMENDACIONES 
En función de los resultados y las conclusiones obtenidas en este trabajo se recomienda:  
1. Se recomienda el proceso de preinstalación siempre antes de instalar el ascensor en 
cualquier proyecto de renovación de transporte vertical para evitar costos excesivos 
adicionales. 
2. Se recomienda avisar al cliente de las pautas que tiene que seguir en el proceso de 
preinstalación para reducir los tiempos de entrega. 
3. Se recomienda aplicar el programa de mantenimiento preventivo, para controlar que 
ningún equipo llegue hasta su punto de ruptura y reducir al mínimo las interrupciones y 
depreciación excesiva de los equipos.  
4. Implantar las Guías de Inspecciones, con la finalidad de conocer el avance progresivo 
del deterioro de los equipos, incrementar su vida útil y disminuir las paradas por 
mantenimiento correctivo que se presentan.  
5. Supervisar y comprobar que los técnicos y los obreros estén realizando el 
mantenimiento, como se le indica en cada una de las órdenes de trabajo. 
6. Realizar una continua capacitación al personal según el área para tener personal  
experto en maniobras de preinstalación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 
 
Empresa Comercializadora de Ascensores. 
 
 
                    DE VISITA TECNICA                          CONTEO   DE  
                                                                                   MATERIALES 
                   EN OBRA 
  24/08/2016 
 
DATOS 
 
 
CONTRATO: 019 – 16  SUCRE 540  
CONSTRUCTORA: INVERSIONES M. HENDERSON  SAC.  
NOMBRE DEL EDIFICIO: MULTIFAMILIAR SUCRE 540  
DIRECCION: CALLE SUCRE 540 MIRALORES  
CIUDAD: LIMA  
CONTACTO: ING. MAXIMO AMU  
CORREO: Maximo_amu@hotmail.com  
TELEFONO: 975-532-222  
FABRICA: TK ESPAÑA        
CANTIDAD: 02 ASCENSORES – 630Kg./8 Personas – Velocidad 1.0 M/S  
FECHA DE DESCARGA: MIERCOLES 24 DE AGOSTO 2016  
SUB CONTRATA: Sr. ANGEL GONZALES GOMES    
TELEFONO: 949-535-309  
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    Almacén proporcionado por Obra 
 
 
 
                                                                                                            Cajas Dispuestas para su Apertura. 
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      Puertas en buen estado. 
 
 
        Partes y frontales de puertas. 
 
 
 
 
                                                                                 Cajas que contienen puertas. 
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     Operador de puerta de pasillo. 
 
      Operador de puerta de pasillo en buen estado.                                   
 
 
                                                                          Apoyo inferior de Puertas. 
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. 
 
 
Jabalcones completos y en buen estado 
 
 
                                                    
             Amortiguador de cabina.        
 
      
  
                                                                                Se aprecia base del Motor 
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            Cableado de botoneras. 
                
 
 
             Cableado de poso. 
 
 
 
 
                                                                                         Transformador. 
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            Estructura de cabina. 
 
                                                                                                 
 
 
        Fijaciones de rieles conforme.  
 
 
                                                                                     
 
                                                                            Cortina de luz (Menco) completos. 
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       Botoneras de pasillo completo.                                                                         
 
 
         Botonera de cabina conforme                                                     
       
                              
 
                                                                            Cajuelas para botoneras de pasillo. 
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             Cable viajero conforme.                                                                                          
 
 
 
          Botonera de cabina conforme 
 
 
 
 
                                                                               Botoneras de Pasillo conforme. 
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        Dispositivo para encendido vertical de iluminación del ducto. 
 
 
 
           Mando de Revisión conforme 
 
 
 
 
                                                                                        Obs: plástico protector de acero rayado.  
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              Puerta dañada zona del Patín. 
 
 
 
 
      Se puede observar desde otro ángulo base dañada. 
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Paredes de cabina arqueadas. 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paredes de cabina arqueada. 
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En relación a  los rieles,  fabrica despacho para cubrir  el recorrido vertical de los ascensores  de la 
siguiente forma: 
 
Ascensor de servicio: 
Cabina: 25870mm 
Contrapeso: 25240mm 
Plano: 25800mm 
 
Ascensor principal: 
Cabina: 30000mm 
Contrapeso: 29200mm 
Plano: 29950mm 
 
 
Se Recuerda : 
 
Que el area del almacen a sido solo delimitado por obra con una malla rache la cual no asegura un 
total resguardo de los materiales en obra, se coordino con el ingeniero residente  sobre este punto 
y proporciono un cuarto adicional para resguardar equipos que consideremos necesario.   
 
La empresa Comercializadora de Ascensores  se exime de toda responsabilidad derivada de la no 
ejecucion del punto en mencion. 
 
Reiteramos nuestra disposicion para las consultas adicionales que deseen formular. 
 
 
 
 
                 
                        Ing. Pre-Instalador 
Empresa Comercializadora de Ascensores 
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Anexo 2 
Este tipo de protección se colocara, cuando se realice modernización integral del ascensor, 
modernización de puertas de pasillo, implementación de sistema bombero, modernización de 
botoneras e indicadores. 
 
ESTE TIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD SE COLOCARA EN CADA NIVEL DONDE SE 
EJECUTE LOS TRABAJOS. 
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Este tipo de protección se colocara, cuando el cliente no permita colocar protección completa 
Tipo I por temas de espacio, aplicados para modernización integral del ascensor, modernización 
de puertas de pasillo, implementación de sistema bombero, modernización de botoneras e 
indicadores, pintura de puertas. 
 
ESTE TIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD SE COLOCARA EN CADA NIVEL DONDE SE 
EJECUTE LOS TRABAJOS. 
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Este tipo de protección se colocara, cuando los trabajos se realizaran dentro del ducto del 
ascensor sin modificar y cambiar elementos de puertas de pasillo en cada planta. 
  
ESTE TIPO DE PROTECCION DE SEGURIDAD SE COLOCARA EN CADA NIVEL DONDE SE 
EJECUTE LOS TRABAJOS. 
 
